ACIS Validation Schedule:

Linac/PAR	**Apr/May 2006**
Synchrotron	**Apr/May 2006**
RF Area	**Aug/Sept 2006**
Storage Ring	**Aug/Sept 2006**
LEUTL	**Apr/May 2006**

Updated 3/2/2006